

План работы рабочей группы (РГ) Экспертного совета по механизированной добыче нефти (ЭСМД) по переработке ГОСТ Р 51777-2001 «Кабели для установок погружных электронасосов. Общие технические требования»:

1. Разработать первую редакцию проекта ГОСТ Р 51777. Ответственные Д.А. Харченко, Р.С. Камалетдинов. Срок 25.10.2018 г.
2. Разослать членам Рабочей группы ЭСМД. Ответственный Р.С. Камалетдинов. Срок 26.10.2018 г.
3. Получить замечания, предложения от членов РГ. Провести совещание РГ по обсуждению первой редакции проекта ГОСТ Р 51777. Ответственные Д.А. Харченко, Р.С. Камалетдинов. Срок 26.11.2018 г.
4. Доработать проект первой редакции ГОСТ Р 51777 с учетом обсуждения на совещании РГ. Ответственные Д.А. Харченко, Р.С. Камалетдинов. Срок 20.12.2018 г.
5. Подать заявку в Росстандарт на включение в План работ ПК 6, ТК 46 «Кабельные изделия». Ответственный Д.А. Харченко. Срок 27.11.2018 г.
6. Разослать проект первой редакции ГОСТ Р 51777 по согласованному списку компаний. Ответственный Д.А. Харченко. Срок 28.12.2018 г.
7. Провести совещание РГ ЭСМД и приглашенных представителей компаний по обсуждению замечаний и предложений к первой редакции ГОСТ Р 51777. Ответственные Д.А. Харченко, Р.С. Камалетдинов. Срок февраль 2019 г.
8. Разработать окончательную редакцию ГОСТ Р 51777 и направить в ПК 6, ТК 46 «Кабельные изделия». Ответственные Д.А. Харченко, Р.С. Камалетдинов. Срок март 2019 г.
9. Начать процедуру утверждения ГОСТ Р 51777-2001. Ответственные – представитель Росстандарта, Д.А. Харченко. Срок март 2019 г.

Председатель Экспертного совета
по механизированной добыче нефти

Р.С. Камалетдинов

Заведующий отделением № 3
ОАО «ВНИИКП»

Д.В. Новиков